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Dobbeltprofil og spildevandsledning nord 
Produktion af rørbassin
Bassin Byggeri og pumpestation
Produktion af væg elementer (Hvis dimensionering kan 
nås i uge 36)
Etablering af højtvandsvæg
Kloak Østergade 
Asfalt + retablering, Østergade 
Etablering af pumpestationer (baghaver) 

December Oktober 
20272026

Oktober November August Januar Februar Marts April SeptemberMaj Juni Juli August September 

Tidsplan - Skybrudssikring af Odder Å - Rev. 1 Dato.11.08.2026


