



September 2022 - Januar 2023
 Falstersgade
 - Drikkevand
 - Kloak og vakuum

Januar 2022 - April 2023
 Bjerregade og Fyensgade
 - Drikkevand
 - Kloak og vakuum

April 2023 - august 2023
 Bjerregade og Sjællandsgade
 - Drikkevand
 - Kloak og vakuum

April 2022 - september 2022
 Falstersgade og Jyllandsgade
 - Drikkevand
 - Kloak

November - december 2020
 Fyensgade
 Rørbassin

December 2021 - marts 2022
 Christiansholmsgade
 - Kloak og vakuum
 Fjernvarme

Januar - marts 2021
 Christiansholmsgade - Samsøgade
 - Drikkevand
 - Kloak og vakuum

November 2020 - maj 2021
 Samsøgade - Flaskestien
 - Drikkevand
 - Kloak og vakuum
 Trykledning

Juni 2021 - august 2021
 Jyllandsgade
 - Drikkevand
 - Kloak og vakuum

September 2021 - december 2021
 Læsøgade
 - Drikkevand
 - Kloak

Marts - maj 2021
 Spedalsø
 - ø400 drikkevand

November - december 2020
 Tunøgade og Boligselskabet
 Styret boring

Visuel tidsplan
Jyllandsgadekvarteret Etape 1
 Rød etape 1A - Færdiggjort
 Blå etape 1B - juni 2021 - juli 2022
 Grøn etape 1C - juli 2022 - august 2023